Załącznik 4

HARMONOGRAM RZECZOWO – TERMINOWO – FINANSOWY

Budowa kanalizacji Popów Parcela - Dębie

ZAKRES REALIZACJI
WARTOŚĆ                                
TERMIN REALIZACJI


Netto
Brutto
Rozpoczęcie 
Zakończenie

Kanał PCV 200mm


III kw. 2008
IV kw. 2008

Kanał tłoczny PE 90mm


IV kw. 2008
IV kw. 2008

Kanał tłoczny PE 50mm


IV kw. 2008
IV kw. 2008

Przepompownie


I kw. 2009
II kw. 2009

Kanał PCV 160mm


IV kw. 2008
II kw. 2009

Kanał tłoczny PE 50mm


IV kw. 2008
IV kw. 2008

Przykanaliki


IV kw. 2008
II kw. 2009
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/PODPIS I PIECZĘĆ/

