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Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska Katowice, 9 lutego 2022 .
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

u. Pletiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel: {032] 80 32 200, fax: 032} 251 04 08
REGON. 271806083, NiP 954-22-38-831

PROTOKOL NR 38 /2021

Kontroli wykorzystania $rodkéw Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
1 Gospodarki Wodne] w Katowicach przeprowadzonej w dniu 18 listopada 2021 r. w Urzgdzie
Gminy Popow z siedzibg w Zawadach.

1. Kontrole z ramienia Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeprowadzili:

Leszek Barszezewski Specjalista
(imig 1 nazwisko) {stanowisko siuzbowe)
Tomasz Dyduch Inspektor
(imig i nazwisko) {stanowisko stuzbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjasnien udzielaty:

Justyna Bednarska Kierownik referatu ds. rozwoju,
infrastruktury, planowania przestrzennego,
inwestycji, zamowien publicznych 1 ochrony

Srodowiska
(imig i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)
Monika Kowalczyk Inspektor ds. inwestycji
(imig i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:
Art. 400k ust. 1, pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. z 2021, poz. 1973 z pézn. zm.).

4, Przedmiot kontroli;

o Umowa pozyczki nr 214/2019/338/0W/ot-st/P 7z dnia 23.10.2019r. w sprawie
przyznania $rodkéw WFOSIGW w Katowicach w wysokodci: 2.947.400,74 zi,

na zadanie: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Dabrowa, Wiecki,
Annolesie oraz Wasosz Dolny 1 Marianéw, gmina Popow”.

Do umowy pozyczki zawarto Aneks nr 1 z dnia 04.05.2020 r., ktory dotyczyl zmiany kwoty
pozyczki, montazu finansowego zadania, efektu rzeczowego zadania oraz harmonogramu
wyplaty i splaty pozyczki; Aneks nr 2 z dnia 25.03.2021 r., ws. zmiany terminu osiggnigcia
efektu ekologicznego, terminu rozliczenia efektu ekologicznego.

4.1. Wartos¢ zadania:

e  wg umowy pozyczki: 7.144.563,00 zi netto;
¢ wykonanie na dzien kontroli: 7.414.741,93 zl netto (wg OT).
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4,2, Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania zostal zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym — szczegélowy opis w punkcie 6.1 1 7 niniejszego protokohu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Decyzja nr 05/2015 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia
polegajacego na ,.Budowie kanalizacji sanitarnej z przylgczami, przepompowniami
$ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowosci: Smolarze,
Dabrowa i Wiecki — gmina Popdéw” - postanowienie o braku koniecznodci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko; pismo znak 0.8.6220.9.2015
z dnia 21.01.2016 r., wydana przez Wojta Gminy Popow.

Decyzja nr 01/2016 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na ,Budowie kanalizacji sanitarnej z przylaczami, przepompowniami
$ciekdw wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowosei: Marianow,
Wasosz Dolny, Wasosz Gorny — gmina Popdw”™ - postanowienie o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko; pismo znak 0.8.6220.1.2016
z dnia 07.04.2016 r., wydana przez Wojta Gminy Popow.

Decyzja nr 552/16 — Pozwolenie dla Gminy Popéw na budowe kanalizacji sanitarne;
z przylaczami, 3 przepompowni $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym do realizacji
na dziatkach (obreb Dabrowa, obreb Wiecki, obreb Annolesie) w miejscowosci
Smolarze, Dabrowa i Wigcki, gm. Popéw; pismo znak AB.6740.5.043.2016.G z dnia
15.11.2016 r., wydana przez Staroste Klobuckiego.

Decyzja nr 110/18 — Pozwolenie dla Gminy Popéw na budowe kanalizacji sanitarne;
z przylaczami, przepompowni $cickdéw wraz =z zasilaniem energetycznym
w miejscowosciach Mariandw, Wasosz Dolny i Wasosz Gérny, gm. Popdw; pismo znak
AB.6740.5.062.2017.G z dnia 12.03.2018 r., wydana przez Staroste Klobuckiego.

4.4, Terminy realizacji zadania:

- ]

wg umowy pozyczki: 27.03.2019 r. — 31.12.2020 r. (efekt rzeczowy);
27.03.2019 r. — 31.12.2021 1. (efekt ekologiczny).

4.5, Wykonawcy:

Konsorcjum Firm:

Lider: P.P.H.U. ,,SANGAZ” Waldemar Pacud, ul. Ikara 288, 42-221 Czg¢stochowa.
Partner: ,,SANGAZ” Sp. z 0.0., ul. Tkara 288, 42-221 Czgstochowa.

Umowa nr 39/2019 z dnia 21.03.2019 r., aneks nr 1 z dnia 02.08.2019 r., aneks nr 2
7 dnia 28.08.2019 r., aneks nr 3 z dnia 11.09.2019 r., aneks nr 4 z dnia 19.11.2019 ., na
realizacje zadania pn.. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosciach
Dabrowa, Wiecki, Annolesie oraz Wasosz Dolny i Marianéw, gmina Popow™.

Termin realizacji zadania: 21.03.2019r. - 30.12.2019 .

Warto$¢ umowy: 7.144.563,00 zl netto (wynagrodzenie ryczaltowe).

4.6. Zrodia finansowania zadania w okresie: 27.03.2019 1. —27.12.2019 1.
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Plan Wykenanie
{na dzief kontroli)
Srodki WFOSIGW pozyczka: 2.947.400,74 zt 2.947.400,74 zt
Srodki RPO WSL dotacja: 3.811.000,00 zt 3.811.000,00 zt
Srodki whasne: 386.162,26 z 636.341,19 z#&
Razem: 7.144.563,00 zt netto 7.414.741,93 zl netto

4.7. Spis faktur zaplaconych ze srodkéw WFOSIGW:
Podczas kontroli sprawdzono oryginaly faktur platnych ze érodkow pozyczki na tgczng
kwote 2.947.400,74 zt oraz polecenia przelewow.
Ponizej przedstawiono faktury platne ze srodkéw Funduszu:

e Faktura VAT nr 2/10/2019/P z dnia 24.10.2019 r. na kwotg 3.553.215,22 zt netto, platna
w kwocie 1.241.602,32 71 ze srodkow pozyczki WFOSIGW w Katowicach.

e Faktura VAT nr 1/01/2020/P z z dnia 03.01.2020 r. na kwote 3.049.778,60 zt nctto,
platna w kwocie 1.705.798,42 zt ze srodkéw pozyczki WFOSIGW w Katowicach.

5. Protokoty odbioru:

¢ Protokolem 2z dnia 27.12.2019r. dokonano odbioru koncowego 1 przekazano
do uzytkowania zadanie inwestycyjne pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w migjscowosciach Dabrowa, Wigcki, Annolesie oraz Wagsosz Dolny i Mariandw,
gmina Popow”. ' '
5.1. Opinie i protokoly uczestnikéw odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:

e Decyzia nr 138/19 -~ Pozwolenie dla Gminy Popéw na uzytkowanie przed
zakonczeniem wszystkich robdot budowlanych, inwestycji zrealizowanej na podstawie
decyzji Starosty Klobuckiego ws. pozwolenia na budowe nr 110/18 z dnia
12.03.2018 r., obejmujacej budowe kanalizacji z przylaczami, przepompowni $cickoéw
wraz z zasilaniem energetycznym na odeinku - od przepompowni Pl do studni
rozpreznej SR2, zlok. na dzialkach obrgb: Annolesie, Marianéw, Wasosz Dolny, gmina
Popéw; pismo znak PINB.V.5121/9-1/19 z dnia 23.12.2019 r., wydana przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Klobucku.

e W dniu 20.12.2019 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Klobucku nie
wriiOst sprzeciwu i potwierdzil przyjecie zgloszenia zakonczenia robdt budowlanych
t zamiar przystapienia do uzytkowania kanalizacji sanitarnej zrealizowanej na dziatkach
w miejscowosciach Smolarze, Dagbrowa, Wiegcki, gmina Popow; pismo znak
PINB.V.75120/22/19 - dotyczy Decyzji pozwolenia na budowe nr 522/16.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:
Planowane:
a) Odprowadzanie sciekow ze 110 podlaczen do budynkoéw;
b) Liczba dodatkowych oséb korzystajacych z ulepszonego oczyszezania Sciekow:
440 RLM.
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Wykonanie na dzien kontroli:

Na podstawie przekazanych informacji, do dmia kontroli do wybudowanej kanalizacji
sanitarnej podiaczono 105 nieruchomosci.

Efekty rzeczowe:
Wykonanie na dzien kontroli:

e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna @200 PCV o lgcznej dhugosci: 5.911,4 mb
(wg umowy: 5.911,4 mb); ‘

e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 3200 1 @160 PCV (siggacze) o fgcznej dlugosci:
2.064,5 mb (wg umowy: 2.064,5 mb);

e Kanalizacja sanitarna tloczna @110 PE o iacznej dlugosci: 1.649,1 mb (wg umowy:
1.649,1 mb);

e Kanalizacja sanitarna tloczna 990 PE o lacznej diugosci: 926,25 mb (wg umowy:
926,25 mb);

o  Przepompownie Sciekdw 3 szt. (wg umowy: 3 szt.),

e Przylacza 0200 i 9160 mm PCV - na podstawie informacji przekazane] przez
Pozyczkobiorcg, 105 nieruchomesci podlgczono do kanalizacji na dzien kontroli
zadania (wg umowy: 110 szt.).

7. Ustalenia prawidlowosci realizacji umdw:

Do dnia kontroli zakonezono rzeczowa realizacje zadania. Zakres rzeczowy bedacy po
stronic Gminy Popéw zostal wykonany w calosci, tym samym zostal osiggniety
zaplanowany efekt rzeczowy. Obecnie trwajg prace zwigzane 7 przytaczaniem do kanalizacji
mieszkancoéw objetych przedmiotows inwestycja. Zgodnie z informacjg Pozyczkobiorcy, do
dnia kontroli do nowowybudowanej kanalizacji podiaczonych zostato 105 nieruchomogci.
Termin osiagniecia efektu ekologicznego zgodnie z zapisami umownymi przypada na dzien
31.12.2021 r. Gmina przed terminem zakohczenia zadania wystapi do WFOSIGW
w Katowicach z wnioskiem o zmiang efektu ekologicznego w zakresie jednego
z parametréw - liczby dodatkowych osob korzystajacych z ulepszonego oczyszczania
Sciekdw wynoszacej 440 RLM. W zwiazku ze zmniejszeniem ilosci osob zameldowanych na
obszarze realizowane] inwestycji nie bedzie mozliwe osiggnigcie ilosciowe ww. parametru.
Prawidlowa realizacje zakresu rzeczowego inwestycji oraz wlasciwe oznakowanie zadania
tablicg pamigtkowsg potwierdzila wizja w terenie.

8. Zalgczniki do protokohu:

e Zalgcznik nr 1 — Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

9. Uwagi:

¢  Przypomina si¢, ze obowigzujgcy termin zakonczenia zadania zgodnie z zawarta umows
uptywa w dniu 31.12.2021 r. (efekt ekologiczny). Potwierdzeniem wykonania zadania
bedzie przediozenie do dnia 15.01.2022 r. w Biurze Funduszu rozliczenia koncowego
zadania, zawierajgcego uwierzytelnione kserokopie nastepujgcych dokumentow:

¢ faktur platnych ze $rodkdéw Funduszu wraz z protokolami czgsciowego odbioru
wykonanych robdt - zalgczono do rozliczenia pozyczki,
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¢ potwierdzen dokonania przelewéw $rodkéw pozyczki WFOSIGW na rachunek
wykonawcy - zalgczono do rozliczenia pozyczki,

¢ protokotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania inwestycji - zalgczono
do rozliczenia pozyczki,

¢ zawiadomienia odpowiedniego organu o zakoniczeniu budowy, zgodnie z art. 54
Prawa Budowlanego - zalgczono do rozliczenia pozyczki,

¢ oswiadczenia Pozyczkobiorcy o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ nadzoru
budowlanego - zafgczono do rozliczenia pozyczki,

¢ zestawienia wykonanych podlagczen budynkéw do kanalizacji sanitarnej,
zawierajacego numery i daty zawarcia umdw na odbior Sciekdw z wilascicielami
nieruchomosci,

¢ informacji o ilodci $ciekéw odprowadzanych na oczyszczalnie po wykonaniu
kanalizacji [m*/d],

¢ informacji o liczbie dodatkowych 0s6b korzystajacych z ulepszonego oczyszczania
sciekow [RLM],

¢ dowodu przejecia Srodka trwatego na majatek OT - zafgczomo do rozliczenia
pozyezki,

¢ zdjecia (zdjg¢) potwierdzajacego oznakowanie zrealizowanego zadania zgodnie
z wymaganiami Funduszu - zafgczono do rozliczenia pozyczki.

Protokél sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden zatrzymuje
jednostka kontrolowana.

Na tym protokot zakoficzono i podpisano bez zastrzezen.

SIGW w Katowicach

WFOSESpecjalisla WFOSIGW w Katowicach
% , . Inspelder
B o e

' i -~

| gérel Barszczewski | Tomas? Dyduch

Przedstawiciel WFOSIGW w Katowicach

Przedstawiciel jednostkt kontrolowanej

Kierownik jednostki kontrolowanej
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