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HARMONOGRAM RZECZOWO – TERMONOWO – FINANSOWY

TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO ZEPOŁU SZKONO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W POPOWIE

ZAKRES REALIZACJI
WARTOŚĆ
TERMIN REALIZACJI


Netto
Brutto
11.2006
12.2006
01.2007
02.2007
03.2007
04.2007
05.2007
06.2007
07.2007

Etap I

I. Docieplenie budynku












1. Prace demontażowe i przygotowawcze 












2. Wymiana instalacji odgromowej












3. Docieplenie budynku












4. Docieplenie stropów












Etap II

II. Modernizacja kotłowni












1. Roboty demontażowe












2. Technologia kotłowni












3. Rurociągi, ochrona antykorozyjna i izolacje 












4. Instalacja elektryczna i AKPiA












5. Oznakowania i zabezpieczenia ppoż.












6. Instalacja wod.-kan.












7. Roboty budowlane w obrębie kotłowni












8. Instalacja nawiewna, wywiewna i kominy spalinowe












III. Modernizacja instalacji c.o.




1. Roboty demontażowe












2. Aparaty grzejne, armatura odcinająca i regulacyjna












3. Rurociągi, ochrona antykorozyjna i izolacje












4. Drobne roboty budowlane












